
資料２  

3 

 

統合場所を検討するに当たっての前提条件と視点・評価表 

Ⅰ 前提条件と視点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ 評価表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前提条件  幸町地区の統合校 

（１）一小・二小・四小の３校を同時に統合  （２）平成２５年４月に新設校として開校 

 検討の視点 

どの場所が「子どもたちにとって

より良い教育環境」となるのか。 

 

案１ 案２ 案３

統合場所：幸町第一小学校 統合場所：幸町第二小学校 統合場所：幸町第四小学校

不可能 不可能

要別棟改修 要増築

ない ある ない

別棟校舎まで入りにくい
別棟校舎周辺に駐車場がない

別棟校舎まで入りやすい
別棟校舎周辺に駐車場がある

学校まで入りにくい
駐車場が狭い

通級者
の負担 増える 変わらない 増える

中 中 少

１．４㎞圏内 １．４㎞圏内 １．１㎞圏内

しやすい しやすい しにくい

校長室から校庭が見える
一本型で廊下を一気に見通せる

校長室から校庭が見える
一本型で廊下を一気に見通せる

校長室から校庭が見えない
コの字型で廊下を一気に見通せない

満たしている 満たしている 満たしていない

保有教室数39 保有教室数39 保有教室数18

大 中 大

耐震補強の必要箇所→多
老朽改修の必要箇所→多

耐震補強の必要箇所→多
老朽改修の必要箇所→少

耐震補強の必要箇所→少
老朽改修の必要箇所→多

増築工事→多

１年半 １年 １年半

開校時は仮校舎でスタート
仮校舎を使用せずに改修
（居ながら施工）する案もある

開校時は仮校舎でスタート

２回 １回 ２回

　　　　①統合前の学校→仮校舎
　　　　②仮校舎→統合場所

　　　①統合前の学校→統合場所
　　　　（居ながら施工を前提）

　　　　①統合前の学校→仮校舎
　　　　②仮校舎→統合場所

必要

協議に時間がかかると
統合スケジュールに影響

満たしている 満たしている 満たしている

増築前：8,274㎡（１人当たり17㎡)

増築後：6,274㎡（１人当たり13㎡)

増築前：可能

増築後：不可能

形状が整っている 形状が整っている 形状が整っていない

良い 良い 悪い

整備（H１７）６年目 整備（H１６）７年目 整備（H2)２１年目

あり あり なし

必要なし

校庭の
水はけ

6.980㎡（１人当たり14㎡） 9,130㎡（１人当たり18㎡）

可能 可能

小学校
設置基準

１００m直
線トラック
の確保

子どもルーム
の設置

評価項目

可能

通級者の
車による
アクセス
の利便性

校
舎

工事規模

校舎の形状
による子ど
もの把握

工期

引越しの
負担

必要教室
数（３１）

通学距離の負担

ＵＲとの
協議

言
語
・
難
聴

特
別
支
援
教
室

既存施設・
設備の使用

運
動
場

必要なし
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幸町地区統合小学校の場所別整備内容等の比較（改修費はあくまで現時点での概算見積もりである。）

(校庭面積) 6,980㎡ (校庭面積) 9,130㎡ (校庭面積)
8,274㎡-2,000㎡

6,274㎡

① ② ③ ① ② ③ ① ② ③

整備面積 3,234 1,825 1,546 752 3,036 1,818 1,386 757 1,952 1,685 1,197 784

耐震性 0.80(改修済) 0.35 0.56 1.00(改修済) 0.50 0.52 0.69 0.59 0.76 改修済

改修事業費
（千円）

0 84,042 32,000 65,766 0 45,450 34,650 65,300 0 40,650 0 0

整備面積 3,234 1,825 1,546 752 3,036 1,818 1,386 757 1,952 1,685 1,197 784

56.4 大部分改修済 未改修 未改修 未改修
大部分改修済
給食室改修済

一部改修済 一部改修済 未改修 未改修 未改修 未改修 未改修

50.6
改修事業費
（千円）

91,199 102,930 113,353 38,052 34,247 71,775 54,720 38,305 110,093 114,041 67,511 39,671

ＥＶ 1 1 1

施設整備費
（千円）

39,585 39,585 39,585

30,000 ※言語難聴児童用特別支援施設（８教室） 110,000 ※６教室のプレハブ校舎棟増築

を幸町第一小学校の別棟に移設する。 132,000 ※言語難聴児童用特別支援施設（８教室）

を学校敷地内にプレハブ校舎で増築する。

改修事業費
（千円）

30,000 242,000

路線価(幸町2-
12)

校庭：学校施
設課

第二保育所：
保育支援課

児童老人福祉セン
ター：健全育成課、高齢
施設課

㎡当たり 8,274㎡ 2,099㎡ 720㎡
135千円 1,116,990千円 283,365千円 97,200千円

合計

校舎
屋内運動場

エレベータ

　幸町第二小学校の言語難聴児童用特別支援教室を幸町
第一小学校別棟校舎を改修して移設する。

耐震改修

老朽改修

整備内容

通学距離(最長)

統合校の児童数を500人とした
時の児童１人当たりの校庭面積

案１ 案３案２

１．１㎞圏内１．４㎞圏内

14㎡ 13㎡18㎡

１．４㎞圏内

工期 １年半（仮校舎二小） １年半（仮校舎二小）１年（仮校舎一小、または二小での居ながら施工も考えられる）

校舎
屋内運動場

校舎
屋内運動場

ＵＲからの借用地（所管・面積・
地価）

１４億９千８百万

６億５千４百万３億８千４百万

改
修
費

（
概
算

）

改修事業費(円） ５億９千７百万

その他の整
備

　特別支援学級は同校の言語難聴児童用特別支援教室棟
をそのまま使用する。

　５年生、６年生の６教室を学校敷地内にプレハブ校舎で増築する。
　幸町第二小学校の言語難聴児童用特別支援教室（８教室）を学校
敷地内にプレハブ校舎で増築する。
　校庭のうち、2,000㎡を使用して増築(２階建て２棟)

幸町第二小学校を統合校とする。 幸町第四小学校を統合校とする。幸町第一小学校を統合校とする。

教室数に余裕なし
Ａ（必要教室数３１）＝（普通学級数１８）
　　　　＋（知的・情緒３）＋（言語・難聴８）＋（予備２）
Ｂ（実教室数１７）＝（保有教室数１８）－（保健室１）
※増築すべき教室数１４＝Ａ（３１）－Ｂ（１７）

教室数に余裕あり（保有教室数３９） 教室数に余裕あり（保有教室数３９）

2,000㎡使

用

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

面積

415.92㎡

建設工事期間

約３か月

屋根 カラーガルバリウム鋼板

外壁 窯業系サイディングボード

外巾木 コンクリート打ち放し

約４か月

仕様 小荷物昇降機：１台

防球ネット：有

トイレ：男×１（２F）、女×１（１F）

エアコン：各教室×１ずつ

本設プレハブ２階建（例）

普通教室数

4

設計期間

本設プレハブ

校舎外観 

教室 

廊下 

幸町第一小学校 幸町第二小学校 幸町第四小学校

美浜区幸町２丁目１７番４号 美浜区幸町２丁目９番４号 美浜区幸町２丁目１２番１２号

京成みどり台（１，２００ｍ） 京成西登戸（１，０００ｍ） 京成みどり台（１，１００ｍ）

S44 S44 S52

16,288㎡ 15,918㎡ 15,527㎡

校庭借用（都市再生機構）

6,419㎡ 6,311㎡ 4,508㎡

S61(外部）　H1(内部）
H7(CP室）

S62(外部）　H1(内部）
H12(内外部）

Ｈ７(CP室）

補強必要
管理・特別・普通教室棟
　[普通教室棟側1/3](0.35）
普通教室棟(0.56）

管理・特別・普通教室棟
　[普通教室棟側1/3](0.52）
普通教室棟(0.50）

普通教室棟(0.59）

補強不必要
管理・特別・普通教室棟
　[体育館側2/3：H14補強](0.80)

管理・特別・普通教室棟
　[体育館側2/3：H12補強](1.00)

特別教室棟(0.76）
特別・管理室棟(0.69）

保有教室数 39 39 18

普通教室と
して使用でき
る教室数

30 27 13

主な
特別教室

図書室、絵本ルーム、第１・２音楽
室、理科室、家庭科室、図工室、生
活科室、資料室、コンピュータ室、
視聴覚室、児童会室、多目的室、ラ
ンチルーム、研修室、夢工房、倉庫

図書室、音楽室、理科室、家庭科
室、図工室、ＣＡＩ室、視聴覚室、児
童会室、学年学習室、多目的室、教
育相談室、研修室、資料室、倉庫

図書室、音楽室、理科室、生活科
室、家庭科室、図工室、コンピュー
タ室、視聴覚室、児童会室、多目的
室、ランチルーム、学習室

757㎡ 757㎡ 784㎡

必要 必要 工事中

6,980㎡ 9,130㎡ 8,274㎡

H17 H16 H2

育
児

幸町第一小学校子どもルーム 幸町第二小学校子どもルーム 幸町第二小学校子どもルーム

防
災

避難所に指定
避難所に指定、非常用井戸（ろ
過浄水機等給水用資機材）設置

避難所に指定、非常用井戸・ろ
過浄水装置・備蓄倉庫設置

校
地

校舎・校庭等の配置

延床面積（㎡）

校地面積（㎡）

施
設

校
舎

所在地

最寄り駅と距離

教
育
環
境

開校年度

耐
震
補
強

(

I
s
値

)

大規模改造年度

教
室

体
育
館

地
域
施
設
と
し

て
の
機
能

主に使用している
子どもルーム

避難所としての指定等

運
動
場

保有面積

耐震補強

面積

整備年度

普
通

管理・特別・普通

体

プ

校庭
プ

体

校庭
普
通

管理・特別・普通

体

プ

校庭

特

普通

特
・管

③

②①

②

③ ①

②

③
①


