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千葉市民ギャラリー・いなげ旧神谷伝兵衛稲毛別荘耐震補強工事について 

 

千葉市市民局生活文化スポーツ部文化振興課 

 

 平成３０年度第２回文化財保護審議会（平成３１年３月１１日）において報告しました標記工事に

ついて、工事完了（令和２年１月）及び完了後の新たな施設の活用についてお知らせします。 

 

１ 事業概要 

  国登録有形文化財としての保存及び公開活用における利用者の安全性確保のため、耐震診断の結

果を踏まえ、耐震補強を実施する。  

 

２ 工事結果（概要） 

（１）工 期 

   平成３０年１０月２７日（土）～令和２年１月１９日（日）４５０日間 

（２）主な施工内容 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）請負者  

ア 施工者 

  名 称：八大建設株式会社 代表取締役 西山 尚之 

所在地：東京都府中市住吉町５－２１－１１６－４０９ 

  イ 工事監理 

名 称：株式会社 文化財工学研究所 代表取締役 渡邊 保弘 

 所在地：東京都新宿区大久保３－９－５－１１３ 

（４）事業費 

    ８８，５４３，３２０円 

※本工事実施にあたっては国（文化庁）の補助事業（登録有形文化財保存修理事業）を 

活用。（補助率：１／２） 

ア 耐震補強 ※詳細は、参考１（３ページ）を参照。 

 （ア）背面バットレス設置 

    建物背後の段丘上に基礎となる深礎杭の打設（２本）により鉄骨造フライングバット 

レスを設置し、バットレスを受ける鉄骨を２階床下に挿入した。 

 （イ）小屋裏水平鉄骨フレーム設置 

    ２階小屋裏部分 RC壁内側に水平鉄骨架構及び平フレーズを設置した。 

 （ウ）１階控室南側 RC壁増し打ち 

    １階南面に十分な耐震性能を確保するため、１階控室南側のＲＣ壁を打ち増しした。 

イ 屋根・野地・野垂木の解体・復旧及び小屋組の腐朽部分を修理した。 

ウ 既存 RC鉄筋露出部への防錆モルタルを塗布した。 

エ 軒樋を解体・復旧（雨漏り防止のため軒樋整備）した。 

オ 雨漏りによる破損壁（階段・和室の縁）を補修した。 

カ 経年劣化した電気配線の更新、照明器具を整備した。 

資 料 ４ 
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３ 新たな施設の活用等（工事完了後） 

（１）入館人数制限の緩和 

・安全のため同時に７人までとした入館制限を緩和し、公開事業を促進。 

   ※定員見込み：約３０人（２階） 

（２）用途の拡充 

   ・公開に加え、イベント等の開催場所で活用。 

   

【令和２年度の実施内容（予定）】 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■千の葉芸術祭の開催（８月２２日（土）～９月１３日（日）予定） 

１ 目 的  

本市の魅力ある文化力を国内外問わず広く発信することで、市民にも改めて市の魅力

を再認識してもらうとともに、文化芸術活動をより日常的な活動へと広げる取組を行う

ことで市の文化の発展に寄与する。 

 

２ 事業内容 

千の葉芸術祭の会場の１つとして、旧神谷伝兵衛稲毛別荘１、２階において写真芸術

展を実施する。 

 

  写真芸術展イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■記念コンサート等の開催（１１月頃予定） 

・洋室（１階）：ミニコンサート会場 

・２階（和室）：お茶会、和装マナー教室発表会場 
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【参考１】竣工写真等  ※実績報告書より 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

■竣工にあたっての設計時からの主な変更点 

項 目 変更内容 写 真 

 

 

 

深礎杭 

杭径 

１．２ｍ → １．４ｍ（杭上部） 

杭長 

１１ｍ  →   ７ｍ（杭下部） 

 

※7ｍの水位面以下で周壁が墜落し 

始め、掘削困難となったため。 

 

 

 

 

フライング

バットレス 

 

腕木（東側ﾌﾗｲﾝｸﾞﾊﾞｯﾄﾚｽのみ） 

１本 → ２本 

 

※ＲＣ躯体の壁厚が想定の 200㎜では

なく 150㎜程であったため。 

 

 

 

 

 

壁打ち増し 

 

増し打ち厚さ（１階控室） 

１５０㎜ → ２００㎜ 

 

※ＲＣ躯体の壁厚が想定の 200㎜では

なく 150㎜程であったため。 
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【参考２】施設概要等 

 ■ 施設概要 

項 目 内 容 

所在地 千葉市稲毛区稲毛１丁目８番３５号 

築年 大正７年 ※千葉市取得（昭和５９年） 

延床面積 ２４５．９３㎡ 

構造 鉄筋コンクリート２階建て 

その他 国登録有形文化財（平成９年登録） 

 

 

 

 

 ■事業の経過 

 

 

 

平成２４年度  耐震診断（Y方向 Is値：０．３３～０．６６） 

平成２５年度  文化庁と協議・指導 

「文化財保護法に基づき、保存活用計画を策定し、耐震改修を行うこと」 

平成２６年度  保存活用計画策定 ※市文化財保護審議会の審議 

平成２７年度  耐震診断（追加）基本設計 

平成２８年度  実施設計     ※市文化財保護審議会報告事項 

（平成２９年度  入札不調により工事延期） 

令和３０年度  耐震補強工事   ※市文化財保護審議会報告事項 

令和 元年度  耐震補強工事完了、※令和２年３月１日より開館 


