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策定スケジュール 

地区別バリアフリー基本構想の策定スケジュールを以下に示します。 

2024（R6）年度から 2025年（R7）年度の 2か年に渡って、3地区分を策定していきます。 

 
図 地区別バリアフリー基本構想策定の流れ 
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地区別バリアフリー基本構想（蘇我・鎌取・都賀地区）の検討 

2章 バリアフリー化に向けた基本的な方針 

3章 重点整備地区・生活関連施設・生活関連経路の設定 

計画準備 

地区別バリアフリー基本構想（蘇我・鎌取・都賀地区）（素案）

作成 

4章 移動等円滑化に関する事項 

1章 基本構想策定の趣旨 

バリアフリー化に向けた配慮事項 

地区別バリアフリー基本構想（蘇我・鎌取・都賀地区） 
策定・公表 

バリアフリー化の考え方・基準 

5章 特定事業 

6章 基本構想の実現に向けて 

【特定事業の調整スケジュール】 

事業者への対応方針作成依頼 

特定事業案の作成 

特定事業等の調整・設定 
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