
都市再生整備計画（第２回変更）
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都市再生整備計画の目標及び計画期間

市町村名 地区名 面積 28.3 ha

平成 19 年度　～ 平成 23 年度 平成 19 年度　～ 平成 年度

目標

大目標：千葉駅西口及び臨海部の「玄関口」として風格ある基盤と空間を形成するとともに、都心業務機能の集積、高度化を図る街づくり

目標設定の根拠
まちづくりの経緯及び現況

課題

将来ビジョン（中長期）

目標を定量化する指標

単　位 基準年度 目標年度

％ Ｈ１８ Ｈ２３

分 Ｈ１８ Ｈ２３

箇所 H１８ Ｈ２３歩行者・高齢者に対するバリアの解消  階段でしか昇降できない段差のある公共施設箇所
バリアを解消し安全性を図り、駅周辺のにぎわい性、回遊性を高
める。

5 2

千葉港黒砂台線のアクセス性の向上 通勤時間帯の時間短縮
分断されている地区のアクセス性の向上を図り、有効な土地利用
を目指す。

8 2

千葉駅西口の利便性の向上 千葉駅全体の乗降客数に対する西口乗降客数の割合

千葉駅西口の魅力を高めるために高次都市機能の整備・充実を
図り、千葉駅西口の利便性の向上を目指す。
ただし、市街地再開発事業が完成しないと効果が現れないことか
ら、整備計画期間内では、現状維持に努める。

11 11

○千葉駅の西の玄関口に相応しい駅前の空間形成と機能的な都市基盤の整備が求められる。
○再開発事業において早期に特定建築者を決定し、官民が一体となって都心地区再生に寄与する商業・業務機能の集積・強化に向けた取り組みを推進していく必要がある。
○既存のＪＲ千葉駅西口自由通路の構造補強と同時に、バリアフリー化など、歩行者の安全性を確保する必要がある。
○緑地、たまり空間、街の回遊性を高めるしかけが必要とされている。

○千葉ビジョン２１（H13～27年度）において、当地区を含む千葉都心地区は、土地利用の高度化と商業・業務機能等の集積を図るとともに、中心市街地の活性化を推進し、
   魅力ある都心づくりと拠点形成を図ることを定めている。
○「千葉市第二次５か年計画（H18～22年度）」において、再開発事業により千葉都心の整備、機能更新・基盤整備、商業・業務機能の集積を進めることを定めている。

指　　標 定　　義 目標と指標及び目標値の関連性 従前値 目標値

　目標１：千葉駅西口における商業･業務機能の集積を図り、高次都市機能の整備・充実を図る。

　目標２：来街者及び周辺住民の交通利便性の向上を図る。

　目標３：駅周辺におけるにぎわい性と回遊性の向上を図る。

　

○千葉都心は、千葉市の行政･経済･文化の中枢機能が集積されており、今後ともその都市機能の更新が求められている。

○当地区は、ＪＲ千葉駅に隣接する立地でありながら、三方をＪＲ及び京成線の鉄道敷に囲まれ、周辺地域から分断されており、有効な土地利用が阻まれている。
　
○当地区内で実施している千葉駅西口地区第二種市街地再開発事業は、平成２年に事業認可を受けたものの、著しい経済状況の変化を受け、権利者の転出意向による
　 用地買収の増加や保留床処分の困難等の対応が必要となり遅延したが、現在、民間事業者のノウハウ（特定施設建築者の導入）を活用しながら事業推進を図っている。
 
○再開発事業を中心として、行政・民間事業者・市民が一体となって地域活性を進めていくことが望まれている。

○再開発ビルが都市再生整備計画の計画期間内に竣工できないことや道路、広場等が未整備であることから、その整備の早期着手を目指すとともに、優先順位を考慮しながら
   まちの課題を解決する施設整備を推進していくことが求められる。

都道府県名 千葉県 千葉
チバ

市
シ

千葉駅西口周辺地区

計画期間 交付期間 23



都市再生整備計画の整備方針等

計画区域の整備方針

その他

　　ＪＲ千葉駅、西口自由通路及び西口駅前広場が一体となった交通結節点のバリアフリー化を図るため、千葉駅西口地区市街地再開発事業にあわせ、西口自由通路へ屋根を架設するとともに、エレベーターを整備する。

○千葉駅西口地区市街地再開発事業（関連事業）

　　千葉駅西口地区は千葉市の都心の一翼を担う地域として、更に臨海地域への玄関口としての位置にあるため、駅前広場等公共施設の整備と共に施設建築物を整備して、土地の合理的かつ健全な高度利用を図り、市民あるいは市外から訪れる

　人々に親しまれる街づくりを行なう。

○千葉駅西口自由通路の整備（関連事業）

方針に合致する主要な事業

整備方針１（安全快適な駅前空間の整備）
・千葉駅東口の交通負荷を軽減するとともに、市民、来街者等が快適で安心して利用できる千葉駅西口駅前広場を整備する。
・駅前広場、再開発施設内空地、修景広場など、緑化や空地を確保し、ゆとりとうるおいが感じられる空間形成を行う。

高次都市施設・人口地盤（基幹事業／市）
地域創造支援事業・西口自由通路（提案事業／市）

整備方針２（基盤整備）
・西口駅前から市役所周辺の臨海部へのアクセス性を高めるため、都市計画道路の整備を実施する。
・電線共同溝による電線の地中化や下水道の整備を進め、都市景観や都市インフラの向上を図る。

道路・千葉港黒砂台線（基幹事業／市）
道路・区画道路、側道（基幹事業／市）
地域創造支援事業・下水道整備（提案事業／市）



交付対象事業等一覧表

（金額の単位は百万円）
基幹事業

（参考）全体 交付期間内 交付対象
開始年度 終了年度 開始年度 終了年度 事業費 事業費 うち官負担分 事業費

道路 千葉市 直 L=90m Ｈ　１ Ｈ２３ Ｈ２０ Ｈ２３ 325 325 325 325

千葉市 直 L=42m Ｈ　２ Ｈ２３ Ｈ２３ Ｈ２３ 5 5 5 0 5

千葉市 直 L=50m Ｈ１９ Ｈ１９ Ｈ１９ Ｈ１９ 7 7 7 7

公園

河川

下水道

駐車場有効利用システム

地域生活基盤施設

高質空間形成施設 （緑化施設等） 千葉市 直 ー Ｈ２３ Ｈ２５ Ｈ２３ Ｈ２３ 50 7 7 7

（歩行者支援施設） 千葉市 直 ー Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２２ Ｈ２３ 82 82 82 0 82

高次都市施設 （人工地盤等） 千葉市 直 A=840㎡ Ｈ１９ Ｈ２５ Ｈ１９ Ｈ２３ 707 450 450 450

既存建造物活用事業

土地区画整理事業

市街地再開発事業

住宅街区整備事業

地区再開発事業

バリアフリー環境整備促進事業

優良建築物等整備事業

拠点開発型

沿道等整備型

密集住宅市街地整備型

耐震改修促進型

街なみ環境整備事業

住宅地区改良事業等

都心共同住宅供給事業

公営住宅等整備

都市再生住宅等整備

防災街区整備事業

合計 1,176 876 876 876

提案事業 ※再開発の補助対象事業費は国庫補助（1/3)の2倍とする
（参考）全体 交付期間内 交付対象

開始年度 終了年度 開始年度 終了年度 事業費 事業費 うち官負担分 事業費
千葉市 直 L=480m Ｈ２１ Ｈ２３ Ｈ２１ Ｈ２３ 39 39 39 39

千葉市 直 ー Ｈ２０ Ｈ２０ Ｈ２０ Ｈ２０ 18 18 18 18

0

0

0

0

0

合計 57 57 57 57
合計(A+B) 933

（参考）関連事業

直轄 補助 地方単独 民間 開始年度 終了年度
千葉市 国土交通省 90ｍ ○ Ｈ１５ Ｈ２１ 1,300

千葉市 国土交通省 約1.9ｈａ ○ Ｈ　２ Ｈ２５ 75,324

合計 76,624

千葉駅西口自由通路整備事業 千葉駅西口地区

千葉駅西口地区第二種市街地再開発事業 千葉駅西口地区

0

事業 事業箇所名 事業主体 所管省庁名 規模
（いずれかに○） 事業期間

全体事業費

事業活用調
査

まちづくり活
動推進事業

地域創造
支援事業

下水道整備 千葉港黒砂台線、西口駅前広場 0

西口自由通路の耐震補強 千葉駅西口地区 0

0

事業 事業箇所名 事業主体 直／間 規模
（参考）事業期間 交付期間内事業期間

細項目 うち民負担分

住宅市街地
総合整備
事業

千葉港黒砂台線

千葉駅西口駅前広場 0

市道新千葉30号線

市道新千葉43号線 0

千葉駅西口駅前広場 0

千葉港黒砂台線 0

事業 事業箇所名 事業主体 直／間 規模
（参考）事業期間

交付対象事業費 933 交付限度額 373.2 国費率 0.4

交付期間内事業期間
細項目 うち民負担分



都市再生整備計画の区域

千葉駅西口周辺地区（千葉県千葉市） 面積 28.3 ha 区域
千葉市中央区新千葉１丁目、２丁目及び登戸２丁目、並びに新町及び弁天
１丁目の各一部

千葉駅西口周辺地区都市再生整備計画区域



11 （18年度） → 11 （23年度）

8 （18年度） → 2 （23年度）

5 （18年度） → 2 （23年度）

事業の凡例

計画区域

千葉港黒砂台線整備 エレベーター 西口自由通路の

市道整備 修景広場 耐震補強

ペデストリアンデッキ 下水道整備

　千葉駅西口周辺地区（千葉県千葉市）　整備方針概要図

目標
千葉駅西口及び臨海部の「玄関口」として風格
ある基盤と空間を形成するとともに、都心業務
機能の集積、高度化を図る街づくり

代表的な
指標

千葉駅西口の利便性の向上（％）

千葉港黒砂台線のアクセス性の向上（分）

歩行者・高齢者に対するバリアの解消（箇所）

千葉港黒砂台線

標準断面図

ペデストリアンデッキ等

整備イメージ

西口自由通路整備イメージ

市道新千葉43号線

市道新千葉30号線

■基幹事業 □提案事業

□提案事業■基幹事業

○関連事業

千葉駅西口自由通路整備事業

○関連事業

千葉駅西口地区第二種市街地再開発事業



　

表 紙

社 会 資 本 総 合 整 備 計 画

千 葉 駅 西 口 周 辺 地 区 都 市 再 生 整 備 計 画

平 成 23 年 3 月 29 日

千 葉 県 千 葉 市


