
別紙3「移転作業一週末モデル」
（3月第4週目移転工程案） 線上段：搬出元での作業

線下段：搬入先での作業
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執務室段ボール搬出・搬入 本庁舎A 5 国道側A 10 移転業者 集密書庫行き40箱

書類梱包 本庁舎A 5 職員

什器・備品等ラベル貼付 本庁舎A 5 職員

PC・OA機器簡易梱包 本庁舎A 5 職員

養生 本庁舎A 5 国道側A 10 移転業者 敷設（都度） 撤去（都度） 敷設（都度） 撤去（都度）

移設什器・解体搬出・搬入 本庁舎A 5 国道側A 10 移転業者 移設什器7点

複合機解体・組立設置 本庁舎A 5 国道側A 10 専門業者

段ボール搬出・搬入 本庁舎A 5 国道側A 10 移転業者 執務室237箱+集密書庫40箱

PC・OA機器梱包搬出・搬入 本庁舎A 5 国道側A 10 移転業者 20台想定

清掃 本庁舎A 5 国道側A 10 移転業者 フロア 什器 フロア

開庁準備 新庁舎 10 職員 開梱・動作確認・開梱済み資材集積 開梱・動作確認・開梱済み資材集積
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執務室段ボール搬出・搬入 本庁舎A 5 国道側A 9 移転業者 集密書庫行き1864箱・執務室行き　一部500箱/全体3504箱

書類梱包 本庁舎A 5 職員

什器・備品等ラベル貼付 本庁舎A 5 職員

PC・OA機器簡易梱包 本庁舎A 5 職員

養生 本庁舎A 5 国道側A 9 移転業者 敷設（都度） 撤去（都度） 敷設（都度） 撤去（都度）

移設什器・解体・組立 本庁舎A 5 国道側A 9 移転業者 移設什器

移設什器・搬出・搬入 本庁舎A 5 国道側A 9 移転業者 移設什器348点

複合機解体・組立設置 本庁舎A 5 国道側A 9 専門業者

執務室段ボール搬出・搬入 本庁舎A 5 国道側A 9 移転業者 執務室行き残3004箱

PC・OA機器梱包搬出・搬入 本庁舎A 5 国道側A 9 移転業者 378台想定

清掃 本庁舎A 5 国道側A 9 移転業者 フロア 什器 フロア

開庁準備 新庁舎 9 職員 開梱・動作確認・開梱済み資材集積

20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

執務室段ボール搬出・搬入 本庁舎A 5 国道側B 6 移転業者 集密書庫行き395箱・執務室行き　一部200箱/全体981箱

書類梱包 本庁舎A 5 職員

什器・備品等ラベル貼付 本庁舎A 5 職員

PC・OA機器簡易梱包 本庁舎A 5 職員

養生 本庁舎A 5 国道側A 6 移転業者 敷設（都度） 撤去（都度） 敷設（都度） 撤去（都度）

移設什器・解体・組立 本庁舎A 5 国道側A 6 移転業者

移設什器・搬出・搬入 本庁舎A 5 国道側A 6 移転業者

複合機解体・組立設置 本庁舎A 5 国道側A 6 専門業者

執務室段ボール搬出・搬入 本庁舎A 5 国道側A 6 移転業者 執務室行き残781箱

PC・OA機器梱包搬出・搬入 本庁舎A 5 国道側A 6 移転業者 240台想定

清掃 本庁舎A 5 国道側A 6 移転業者 フロア フロア

開庁準備 新庁舎 6 職員 開梱・動作確認・開梱済み資材集積開梱・動作確認・開梱済み資材集積
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搬出ルート

ＭＥＭＯ
平日（夜間） 平日（夜間） 24日（金） 25日（土） 26日（日） 27日（月）

準備 １工程事前移転1日目 事前移転2日目 2工程 3工程 4工程 6工程

事前移転2日目

6工程事前移転1日目 事前移転2日目

搬入ルート

施工業者

2023年3月

平日（夜間） 平日（夜間） 24日（金） 25日（土） 26日（日） 27日（月）

１工程 2工程 3工程 4工程
ＭＥＭＯ

保
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対象部局 作業内容

搬出ルート 搬入ルート

施工業者

場所 階数 場所 階数

2023年3月
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専門業者移転業者職員

準備 １工程 2工程 3工程 4工程 6工程

準備

2023年3月

26日（日） 27日（月）

事前移転1日目

新規組立 新規組立
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移転対象物品搬入作業

養生撤去作業
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財政局の工程にて移設済み
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別紙3「移転作業一週末モデル」
（3月第4週目移転工程案） 線上段：搬出元での作業

線下段：搬入先での作業
専門業者移転業者職員
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執務室段ボール搬出・搬入 本庁舎B 2.4.5 国道側B 1.6 移転業者 集密書庫行き820箱・執務室行き　一部300箱/全体2054箱

書類梱包 本庁舎B 2.4.5 職員

什器・備品等ラベル貼付 本庁舎B 2.4.5 職員

PC・OA機器簡易梱包 本庁舎B 2.4.5 職員

養生 本庁舎B 2.4.5 国道側B 1.6 移転業者 敷設（都度） 撤去（都度） 敷設（都度） 撤去（都度）

移設什器・解体・組立 本庁舎B 2.4.5 国道側B 1.6 移転業者 移設什器

移設什器・搬出・搬入 本庁舎B 2.4.5 国道側B 1.6 移転業者 移設什器396点

複合機解体・組立設置 本庁舎B 2.4.5 国道側B 1.6 専門業者

執務室段ボール搬出・搬入 本庁舎B 2.4.5 千葉銀行側 1.6 移転業者 執務室行き残1754箱

PC・OA機器梱包搬出・搬入 本庁舎B 2.4.5 千葉銀行側 1.6 移転業者 250台想定

清掃 本庁舎B 2.4.5
国道側B

千葉銀行側
1.6 移転業者 フロア 什器 フロア

開庁準備 新庁舎 1.6 職員 開梱・動作確認・開梱済み資材集積 開梱・動作確認・開梱済み資材集積
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執務室段ボール搬出・搬入 本庁舎B 8 国道側B 8 移転業者 集密書庫行き531箱・執務室行き　一部200箱/全体1573箱

書類梱包 本庁舎B 8 職員

什器・備品等ラベル貼付 本庁舎B 8 職員

PC・OA機器簡易梱包 本庁舎B 8 職員

養生 本庁舎B 8 国道側B 8 移転業者 敷設（都度） 撤去（都度） 敷設（都度） 撤去（都度）

移設什器・解体・組立 本庁舎B 8 国道側B 8 移転業者 移設什器

移設什器・搬出・搬入 本庁舎B 8 国道側B 8 移転業者 転用什器329点

複合機解体・組立設置 本庁舎B 8 国道側B 8 専門業者

執務室段ボール搬出・搬入 本庁舎B 8 国道側B 8 移転業者 執務室行き残1373箱

PC・OA機器梱包搬出・搬入 本庁舎B 8 国道側B 8 移転業者 160台想定

清掃 本庁舎B 8 国道側B 8 移転業者 フロア 什器 フロア

開庁準備 新庁舎 8 職員 開梱・動作確認・開梱済み資材集積
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作業内容
6工程準備 3工程 4工程１工程 2工程

場所
2工程 3工程

搬出ルート 搬入ルート
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事前移転 準備 4工程
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民
局
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