

## 今後のスケジュール

	市の取り組み	協議会関係
平成 18 年度	<p>県との事前相談 ( 8 ~ 9 月 )</p>	<p>第 1 回 国民保護協議会(4 月 26 日)</p> <p>第 2 回 国民保護協議会(7 月 26 日)</p>
10 月	<p>計画 原案の協議</p>	<p>第 3 回 国民保護協議会(10 月 17 日)</p>
11 月	<p>パブリックコメント (10/27 ~ 11/27)</p>	
12 月	<p>計画 (最終案) の作成</p> <p>県との協議</p> <p>国民保護計画 完成</p> <p>市議会に報告 記者発表</p> <p>避難マニュアルの作成</p>	<p>協議会各委員へ計画 (最終案) 送付</p> <p>協議会各委員へ計画送付</p>
平成 19 年度	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 避難施設の指定</li> <li>・ 市民啓発冊子の配布</li> <li>・ 赤十字標章等交付要綱の制定</li> </ul>	