
発注者 CMr 設計者 施工予定者 特  記  事  項

1 会議 出席 調整・出席 出席 出席

2 会議議事録作成 確認・協力 調整・作成※ 作成※ 作成※ ※　各議題の発議者・議事資料作成者が作成する。

3 設計課題確認シート 承認 確認➁ 作成 確認①・協力

4
技術提案及びVE提案
（優先交渉権者より）

承認 確認➁ 確認① 提案

5
技術提案及びVE提案
（設計者より）

承認 確認➁ 提案 確認①

6 実施設計図書 承認 確認➁ 作成 確認①

7 設計積算書 承認 確認 作成 －

8 工事区分表 承認 確認➁ 作成※ 確認① ※  建築・設備・外構，付帯設備等の区分。

9 総合仮設計画 承認 確認➁ 確認① 作成

10 各種許認可等申請 確認 確認 作成 協力 ※　計画通知は含まない

11 全体事業スケジュール 協力 作成※ 確認 確認 ※  千葉市内外の会議や意思決定のスケジュールを作成し提示する。

12 実施設計スケジュール 承認 確認➁ 作成 確認①

13 許認可申請スケジュール 承認 確認➁ 作成 確認①※
※  施工予定者の助言がある場合は発注者・設計者に助言する。
※  計画通知は含まない。

14 総合工事工程 承認 確認➁ 確認① 作成※ ※  発注時期等を含むマイルストーンを記入する。

15
コスト推移管理
＜全体工事費内訳明細書管理＞

承認 確認① 確認➁ 作成・更新※
※  本プロポーザル時に提出された、概算工事費見積内訳明細書及び採用さ
れたＶＥ提案内訳明細書に基づき、全体工事費内訳明細書を作成し、全体
工事費内訳明細書の更新を行う。（更新/2ヶ月程度）

16
VE内訳明細書管理
＜VE項目に関する費用＞

承認 確認① 確認➁ 作成・更新※
※  施工予定者がVE提案毎に概算工事費を算出し、VE内訳明細書の更新
を行う。（更新/2ヶ月程度）

17 見積書（内訳書含む） 受領 確認① 確認➁ 作成※ ※  設計成果物を基に、発注者の定める積算方法により作成する。

他 18 発注者が必要な会議 出席 調整 協力※ 協力※ ※  必要な資料作成含む。

※  言葉の定義 : 本業務においての定義を示します。

「出席」→会議体へ出席する。
「調整」→業務内容に伴う関係者間の調整を行う。
「確認①」→確認を行う主担当。資料を閲覧し，発注者要求から明らかに逸脱しているか否かを確認し，結果を三者協議会を組織する他者に伝える。
「確認➁」→確認の主担当に協力して確認を行う副担当。資料を閲覧し，発注者要求から明らかに逸脱しているか否かを確認し，結果を三者協議会を組織する他者に伝える。
「協力」→成果物の作成主体ではないが，資料作成に伴う根拠資料等を作成者へ提供する。
「作成」→資料、議事録、図面、見積書等の作成を行う。
「承認」→資料を受け取り最終決定するもの。
「提案」→技術提案やVE提案を提案し、三者協議会に報告し、協議後発注者の承認を得る。
「更新」→約2ヶ月ごとに資料を更新し三者協議会を組織する他者に伝える。
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