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集密書庫・倉庫ラック ● ●

〇 〇

教育委員会事務局 ◆ ◆ ◆◆◆◆ ◆ ◆ ◆◆◆◆

監査委員事務局 ◆ ◆ ◆◆◆◆

人事委員会事務局 ◆ ◆ ◆◆◆◆◆◆

選挙管理委員会事務局 ◆ ◆ ◆◆◆◆◆◆

什器工事（搬入） ● ● ● ● ●

什器工事（施工） 墨 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

配線調整

複合機工事

その他C工事

保健福祉局 ◆ ◆ ◆◆◆◆ ◆ ◆ ◆◆◆◆ ◆ ◆ ◆◆◆◆

什器工事（搬入） ● ● ● ● ●

什器工事（施工） 墨 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

配線調整

複合機工事

その他C工事

こども未来局 ◆ ◆ ◆◆◆◆ ◆ ◆ ◆◆◆◆

市民局 ◆ ◆ ◆◆◆◆

什器工事（搬入） ● ● ● ● ●

什器工事（施工） 墨 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

配線調整

複合機工事

その他C工事

環境局 ◆ ◆ ◆◆◆◆

経済農政局 ◆ ◆ ◆◆◆◆

保険福祉局 ◆ ◆ ◆◆◆◆ ◆ ◆ ◆◆◆◆

什器工事（搬入） ● ● ● ● ●

什器工事（施工） 墨 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

配線調整

複合機工事

その他C工事

財政局 ◆ ◆ ◆◆◆◆

総合政策局 ◆ ◆ ◆◆◆◆

什器工事（搬入） ● ● ● ● ● ● ●

什器工事（施工） 墨 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

配線調整

複合機工事

その他C工事

千葉市議会事務局 ◆ ◆ ◆◆◆◆

什器工事（搬入） 高層と同時

什器工事（施工） 墨

配線調整

複合機工事

その他C工事

総務局 ◆ ◆ ◆◆◆◆ ◆ ◆ ◆◆◆◆

什器工事（搬入） ● ● ● ● ● ●

什器工事（施工） 墨 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

配線調整

複合機工事

その他C工事

議員控室等 ◆ ◆ ◆◆◆◆ ◆

什器工事（搬入） ● ●

什器工事（施工） 墨 〇 〇

配線調整

複合機工事

その他C工事

総務局 ◆ ◆ ◆◆◆◆

都市局 ◆ ◆ ◆◆◆◆◆◆

什器工事（搬入） ● ● ● ● ●

什器工事（施工） 墨 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

配線調整

複合機工事

その他C工事

都市局 ◆ ◆ ◆◆◆◆◆◆

什器工事（搬入） ● ● ● ● ●

什器工事（施工） 墨 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

配線調整

複合機工事

その他C工事

水道局 ◆ ◆ ◆◆◆◆

総務局 ◆ ◆ ◆◆◆◆

建設局 ◆ ◆ ◆◆◆◆ ◆ ◆ ◆◆◆◆◆◆

什器工事（搬入） ● ● ● ● ●

什器工事（施工） 墨 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

配線調整

複合機工事

その他C工事

建設局 ◆ ◆ ◆◆◆◆

什器工事（搬入） ● ● ● ● ●

什器工事（施工） 墨 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

配線調整

複合機工事

その他C工事

総務局 ↓防災センター ◆ ◆ ◆◆◆◆

什器工事（搬入） ● ● ● ●

什器工事（施工） 〇 墨 〇 〇 〇

配線調整

複合機工事

その他C工事

市民センター ◆ ◆ ◆◆◆◆

什器工事（搬入） 高層と同時

什器工事（施工） 墨

配線調整

複合機工事

その他C工事

会計室 ↓守衛室 ◆ ◆ ◆◆◆◆

什器工事（搬入） ● ●●

什器工事（施工） 墨 〇 〇 〇

配線調整

複合機工事

その他C工事

総務局 ◆←守衛室他 ◆ ◆ ◆◆◆◆

財政局 ◆ ◆ ◆◆◆◆

什器工事（搬入）

什器工事（施工） 墨

配線調整

複合機工事

その他C工事

別紙9-1「移転マスター工程」
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※会議室へ仮移転

※什器設置後、仮移

転より本移転

◆ 本移転 ● 什器工事（搬入） 配線調整 CHAINS工事 養生（敷設） テナント工事 式典

◆ 事前移転 〇 什器工事（施工） 施主検査 複合機 養生（撤去）

墨 墨出し

部門システム等部

門個別工事期間

その他C工事

実施可能期間


